Mbi
Auditimin e Brendshém
Ushtruar né Drejtoriné e Shérbimeve Publike Ndjekjes Investimeve té Infrastrukturés,
Sektori i Shérbimeve Mirémbajtjes Varreza

-Bashkia Shkodér

Njésia e Auditimit Brendshém — Bashkia Shkodér bazuar té€ nenin 4 té ligjit nr. 114/2015 “Pér
Auditimin e Brendshém né Sektorin Publik”, planit vjetor té€ auditimit t&€ brendshém, zhvilloi njé
mision auditimi té ploté lidhur me veprimtariné e Drejtorisé s€¢ Shérbimeve Publike Ndjekjes
Investimeve té Infrastrukturés, Sektori i Shérbimeve Mirémbajtje Varreza- Bashkia Shkodér pér
periudhén 30 Qershor 2013 deri 30 Qershor 2018 dhe nga auditimi i kryer rezultoi:

Pérmbledhje ekzekutive

Né drejtorine e Shérbimeve Publike Ndjekjes sé Investimeve té Infrastrukturés, Sektori i
Mirémbajtjes Varrezave gjaté auditimit jan€ konstatuar mangé€si né kontratén themelore, ku nuk
ka té pércaktuar kushte t€ vecanta, specifikimet teknike t&€ shérbimeve, vendndodhjen, nuk ka t&
pércaktuar siperfagen pér mirémbajtje, nuk ka t& bashkangjitur planimetri - projekt , si dhe nuk
ka grafik analitik t& kryerjes s€ punimeve. Kontrata themelore nuk ka té bashkangjitur licensat e
kontraktuesit sipas ligjit pér kryerjen e shérbimit mirémbajtjes varrezave publike dhe
déshmoréve. Né kontratén themelore nuk ka té bashkangjitur licensén e operatorit ekonomik
fitues dhe licensén e supervizorit qé kryejné dhe mbikqyrin shérbimin e mirémbajtjes varrezave.
Ndérsa né Aneks kontraté€ mungojné : specifikimet, preventivat analitik qé kané té€ b&mné me
analizé té proceseve t& punés, té llogaritjes s€ punétorisé, t€ llojeve t€ materialeve, t€ llogaritjes
s€ punimeve t€ mbjelljeve bordure t€ gjelberta, druréve dekorativ, numrit rojeve private,
punimeve né€ mirémbatjen varreza t€ déshmoréve, si dhe mungojné planimetria, grafiku vjetor 1
punimeve. Mbikéqyrja e punimeve &éshté kryer nga person juridik i paisur me licensén
pérkatése (sipas kqyrjes né¢ QKR).

Pérgjegjési, specialisti 1 drejtoris€é Shérbimeve Publike ka preventivuar punén e shérbimit té
mirembajtjes varreza (pa specifikime, pa planimetri,pa grafik). Punimet dhe shérbimi jané
mbikqyrur nga supervizori, 1 cili pér punén e kryer ka mbajtur akt kontrolle, ka informuar
drejtorin€ shérbimeve me relacione , punét dhe problemet nuk pérshkruhen né cilési dhe sasi.
Mbikqyrési mban proces verbale dhe pérpilon situacionet pér punét e kryera. 1 gjithé
dokumentacioni dhe procedura e punés sé supervizorit dhe specialistit (preventivuesit) té
drejtorisé Shérbimeve Publike nuk protokollohet. Nuk &shté kryer raportimi i shérbimit nga
drejtoria e Shérbimeve Publike drejtuar Kryetarit te Bashkisé.



Gjetje

1-Auditimi i kontratés themelore, lidhur ndérmjet autoritetit kontraktor Bashkia Shkodér
dhe sipérmarrésit.

Gjetje nr 01 Kontrata themelore nuk ka té pércaktuar tek kushtet e vecanta, specifikimet
teknike té shérbimeve, vendndodhjen,nuk ka té pércaktuar sipérfagen pér mirémbajtje,nuk ka té
bashkélidhur as planimetri as projekt , si dhe nuk ka grafik t€ detajuar té€ kryerjes s€ punimeve.

Gjetje nr 02 Kontrata nuk ka t& bashkangjitur licensat e kontraktuesit sipas ligjit pér kryerjen e
shérbimit mirémbajtjes varrezave publike dhe déshmoréve.

Gjetje nr 03 Preventivi pérmbledhés né tre zéra: 1-roje, 2-mirémbajtje varreza

3-mirémbajtje varreza,vendosje germa e pllaka mermeri 1.3% nuk ka té pércaktuar elementin
“sasi”. Nga auditimi i dokumentit t& preventivit rezultoi qé€ preventivuesi nuk ka pércaktuar
elementin “sasi’ n€ tre zéra te preventivit ,té lartépermendur.

2-Likujdimi i detyrimeve kontraktore

Gjetje nr 04 : Referuar nenit 33 te ligjit “Pér prokurimet Publike” pika 5, germa “a”, i "Negocim
pa shpallje paraprake t&€ njoftimit”, si dhe referuar nenit 28 “Ndryshimi i porosis€” i Kontratés
Themelore daté 01.07.2013 drejtoria ShérbimevePublike duhej t€ zbatonte rregullat e prokurimit
publike”. Nga auditimi rezultoi q¢ mes Bashkis¢ Shkodér dhe operatorit ekonomik “Vllaznimi”
shpk éshté lidhur “Shtes€ Kontraté” date 27.04.2015 me objekt “Mirémbajtje varreza publike dhe
déshmoréve” , me vlefté 891.928 lek (me tvsh), pér zerat “mirémbajtje parcela” e shtuar parcela
me 4312m2 dhe roje per 360 me ndryshim cmimi per 1283.7 leké, pér té€ cilén nuk éshté kryer
procedura e prokurimit publik “negocim pa shpallje paraprake njoftimi”.

Gjetje nr 05 Ne dojse mungon nje preventiv i muajve Mars —Prill, mungesa e preventivit
nuk lejon t€ b&ymé auditimin e z€rave te preventivit me situacionin dhe me kontratén.

Gjetje nr 06 Nga krahasimi i vleftave te preventivuara me vleftat e situacionuara (sipas tabel€s)
per vitin 2016 rezulton nje diference prej 600.496 lek e preventivuar me teper se vlefta e
situacionuar. Nga auditimi rezulton se kjo vlefte 1 perket periudhes Maj 2016 éshté llogaritur dy
heré né tabelé. Vlefta nuk pérbén dém ekonomik pér arsye se €shté véné gabim né tabelé por nuk
éshté likuiduar,

Gjetje nr 07 Nga krahasimi 1 vleftés sé€ aneks kontrat€s me vleftén e situacionit pér muajin janar
rezulton njé diferencé€ prej 117.937 leké situacionuar mé shumé se vlefta aneks kontratés,por
éshté€ likuiduar mé pak se situcioni ,me vleftén 482.554

Gjetje nr 08 N& njé pjesé té aneks kontratave mungojné preventivét. Nga auditimi i dokumentit té
preventivit rezultoi q€ pér muajin janar 2018 nuk €shté béré preventivim i shérbimit t€ varrezave.
Nga auditimi né disa raste aneks kontratat nuk kane t€ bashkengjitur preventivin , rastet jané té
shénuara sipas viteve e periudhave né projekt raport.



3-Dokumentacioni i perpiluar nga mbikqyrési

Gjetje nr 09 Dokumentacioni 1 pérpiluar nga supervizori, relacionet mujore dhe akt-kontrollet
nuk pérmbajné pérshkrim t€ proceseve dhe té shérbimit té vlerésuar nga ana sasiore e cilésore.
Nuk mbahen evidenca. Dokumentacioni nuk ésht€ i protokulluar.

Gjetje nr 10 Nuk éshté béré arkivimi i dokumentacionit pér shérbimin e mirémbajtjes
varreza.

Gjetje nr 11 Né dosjen pérsonale té supervizorit mungon pérshkrimi i punés dhe licensa e
léshuar nga QKL

4-Monitorimi i shérbimit

Gjetje nr 12 Referuar nenit 40 té “kontratés themelore” Drejtoria e Shérbimeve Publike nuk
dokumenton monitorimin e kontratés , si dhe nuk informon me shkrim rregullisht Kryetaren e
Bashkisé né lidhje me shérbimin e mirémbajtjes s€ varrimit.

5-Vlerésimi i Kontrollit t¢ Brendshém

Sektori 1 Planifikimit e Mirémbajtjes s€¢ Varrezave,duhej té kishte ndjekur ecuriné e punés sé
operatorit ekonomik dhe mbikqyrésit t€ punimeve si dhe té njoftonte me shkrim drejtorin e
Shérbimeve Publike dhe ky i1 fundit Kryetaren e Bashkisé lidhur me kryerjen e shérbimit né
mirémbajtjen e Varrezave Publike dhe t€ Déshmoréve.

Rekomandime:

Rekomandimi nr. 1 Té& pérpilohen preventive analitik vjetor.

Rekomandimi nr. 2 Té& pérpilohet grafiku vjetor dhe mujore (sipas rastit).

Rekomandimi nr. 3 Mbikqyrja e shérbimit té kryhet nga persona fizik e juridik té licensuar

nga QKL.

Rekomandimi nr. 4 Mbikqyrja, monitorimi dhe raportimi té kryhet rregullisht, t€¢ dokumentohet
kryerja e shérbimit pér cdo z€ né sasi e cilési ,népérmjeté protokollit.

Rekomandimi nr. 5 Situacioni total mujore té j€té deri n€ kufirin e shpenzimit vjetor té kontratés.
Rekomandimi nr. 6 T€ pérgatitet pérshkrimi i punés pér supervizorin nga Drejtoria shérbimeve
Publike dhe drejtoria Pérsonelit t& Bashkisé.

Rekomandimi nr. 7 Pér cdo ndryshim né kontratén themelore té€ bashképunohet me drejtoriné
Juridike, Prokurimeve e Publike dhe Financés.

Njésia Auditimit Brendshém
Bashkia SHKODER



