



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA SHKODËR**  
**DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE DHE NDJEKJES SE INVESTIMEVE TE**  
**INFRASTRUKTURES**

Nr. 6475/5 Prot

Shkodër, më 29.12.2023

Lënda : Dergim formular raportimi për zbatimin e Kontratës

**NJËSIA E PROKURIMIT**

**BASHKIA SHKODER**

Sa më sipër po ju dergojmë formularin e raportimit për zbatimin e Kontratës për objektin :  
“Investim ne permiresimin e sinjalistikes rrugore horizontale dhe vertikale”

**DREJTORI**

**Alfred LULETA**

## FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

**RAPORT PËRMBLEDHËS**        /

**RAPORT I NDËRMJETËM**   

(Ky raport hartohet në përfundim të kontratës, për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, duke plotësuar të gjitha seksionet dhe pikat e këtij formulari)

(Ky raport hartohet gjatë zbatimit të kontratës, për çdo fazë: për modifikimin/modifikimet e kontratës, ndërprerjen, përfundimin, shpalljen e pavlefshme të saj, apo çdo problematikë tjetër, duke plotësuar seksionet respektive, sipas rastit)

**Hartuar më:**                      29.12 .2023

**Autoriteti Kontraktor:**    Bashkia Shkoder

**Adresa**                              Rruga 13 Dhjetori, Nr 1

**Email**                                ifo@bashkiashkoder.gov.al

### SEKSIONI I

#### A. TË DHËNAT E KONTRATËS

Nr.2511/11 Prot.,              datë 11.04.2023	
<b>Objekti i kontratës</b>	“Investim ne permiresimin e sinjalistikes rrugore horizontale dhe vertikale”
<b>Data e lidhjes së kontratës</b>	11.04.2023
<b>Data e hyrjes në fuqi të kontratës</b>	12.04.2023
<b>Kohëzgjatja e kontratës</b>	1 muaj
<b>Vlera e kontratës pa TVSH</b>	3,607,000
<b>Vlera e kontratës me TVSH</b>	4,328,400
<b>Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)</b>	230702043
<b>Fondi rezervë (nëse ka)</b>	-
<b>Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër (Minikontratë)</b>	Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Numri i referencës së procedurës/lotit të përfunduar</b>	REF-60464-02-27-2023

me nënshkrimin e kësaj kontrate	
Tipi i kontratës	Mall <input type="checkbox"/> Shërbim <input type="checkbox"/> Punë <input checked="" type="checkbox"/>
Kontraktori/ët (Bashkim operatorësh (nëse është rasti))	“Deltarex”sh.p.k.
Nënkontraktori (nëse është rasti)	
Mbikëqyrësi (për kontratat e punës)	Ing. Fatbardh Kuçi
Kolaudatori (për kontratat e punës)	Ing. Gzim Likaj

## SEKSIONI II

### B. ECURIA E ZBATIMIT

#### B.1 MODIFIKIMI/ET NË KONTRATË GJATË AFATIT TË ZBATIMIT

Shtyrje te afatit te perfundimit te punimeve

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë modifikimi )*

JO

- Vlera e modifikimit (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti) JO

B.2. NDËRPRERJE E KONTRATËS PO

JO

-Data e ndërprerjes \_\_\_\_\_

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë ndërprerja e kontratës)*



**B.3 PËRFUNDIMI I KONTRATËS PARA AFATIT TË SAJ** PO  JO

**-Data e përfundimit:** \_\_\_\_\_

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë përfundimi i kontratës para afatit të saj)*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**B.4 SHPALLJE E PAVLEFSHME E KONTRATËS** PO  JO

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë shpallja e pavlefshme e kontratës)*

\_\_\_\_\_

**B.5 NDRYSHIME TË TJERA (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)**

\_\_\_\_Jo

\_\_\_\_\_

**B.6 PROBLEMATIKA TË TJERA TË EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS (nëse është rasti)** PO  JO

*(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)*

**B.7 VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR NË LIDHJE ME SITUATAT APO PROBLEMATIKAT E EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS.**

- Aplikim penalitetesh

\_\_\_\_\_

- Konfiskim sigurim kontrate

\_\_\_\_\_

- Zgjidhje kontrate

- 
- Veprime të tjera
- 

**B.8 PËRFUNDUAR ME SUKSES**

PO X

JO

- Data e përfundimit të kontratës: 12.05.2023

-Kontrata është zbatuar me korrektësi dhe cilësi

PO X

JO

---

**C. LIKUJDIMI I KONTRATËS**

-Parashikimi në kontratë për afatin e shlyerjes së pagesave

30 dite nga Kolaudimi i Punimeve

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

29.05.2023

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

02.06.2023

**D. SHËNIME TË TJERA (nëse është rasti)**

---

---

*Kone-igR. Guri*  
