



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA SHKODËR**  
**DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE DHE NDJEKJES SE INVESTIMEVE TE**  
**INFRASTRUKTURES**

Nr. 6473/5 Prot

Shkodër, më 29.12.2023

Lënda : Dergim formular raportimi për zbatimin e Kontratës

**NJËSIA E PROKURIMIT**

**BASHKIA SHKODER**

Sa më sipër po ju dergojmë formularin e raportimit për zbatimin e Kontratës për objektin :  
"Sistemim, asfaltim i rruges Oblike-Pallate,faza 2"

**DREJTORI**

**Alfred LULETA**

## FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

**RAPORT PËRMBLEDHËS**        /

(Ky raport hartohet në përfundim të kontratës, për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, duke plotësuar të gjitha seksionet dhe pikat e këtij formulari)

**RAPORT I NDËRMJETËM**   

(Ky raport hartohet gjatë zbatimit të kontratës, për çdo fazë: për modifikimin/modifikimet e kontratës, ndërprerjen, përfundimin, shpalljen e pavlefshme të saj, apo çdo problematikë tjetër, duke plotësuar seksionet respektive, sipas rastit)

**Hartuar më:**                      29.12.2023

**Autoriteti Kontraktor:**    Bashkia Shkoder

**Adresa**                              Rruga 13 Dhjetori, Nr 1

**Email**                                ifo@bashkiashkoder.gov.al

### SEKSIONI I

#### A. TË DHËNAT E KONTRATËS

Nr.2206/11 Prot.,              datë 11.04.2023	
<b>Objekti i kontratës</b>	“Sistemim, asfaltim i rruges Oblike-Pallate,faza 2”
<b>Data e lidhjes së kontratës</b>	11.04.2023
<b>Data e hyrjes në fuqi të kontratës</b>	19.04.2023
<b>Kohëzgjatja e kontratës</b>	3 muaj
<b>Vlera e kontratës pa TVSH</b>	5,691,105
<b>Vlera e kontratës me TVSH</b>	6,829,326
<b>Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)</b>	065022
<b>Fondi rezervë (nëse ka)</b>	271,005
<b>Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër (Minikontratë)</b>	Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Numri i referencës së procedurës/lotit të përfunduar</b>	REF-59612-02-20-2023



me nënshkrimin e kësaj kontrate	
Tipi i kontratës	Mall <input type="checkbox"/> Shërbim <input type="checkbox"/> Punë <input checked="" type="checkbox"/>
Kontraktori/ët (Bashkim operatorësh (nëse është rasti))	"Rroku Guest"sh.p.k.
Nënkontraktori (nëse është rasti)	
Mbikëqyrësi (për kontratat e punës)	"M.A.G. Partners"sh.p.k
Kolaudatori (për kontratat e punës)	"SIRE-AL"sh.p.k.& "Engineering Consulting Group"sh.p.k.

## SEKSIONI II

### B. ECURIA E ZBATIMIT

#### B.1 MODIFIKIMI/ET NË KONTRATË GJATË AFATIT TË ZBATIMIT

Shtyrje te afatit te perfundimit te punimeve

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë modifikimi )*

JO

- Vlera e modifikimit (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti) JO

B.2. NDËRPRERJE E KONTRATËS PO  JO

-Data e ndërprerjes \_\_\_\_\_

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë ndërprerja e kontratës)*



**B.3 PËRFUNDIMI I KONTRATËS PARA AFATIT TË SAJ** PO JOX

**-Data e përfundimit: 17.07.2023**

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë përfundimi i kontratës para afatit të saj)*

**B.4 SHPALLJE E PAVLEFSHME E KONTRATËS** PO  JO X

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë shpallja e pavlefshme e kontratës)*

**B.5 NDRYSHIME TË TJERA (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)**

Jo

**B.6 PROBLEMATIKA TË TJERA TË EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS (nëse është rasti)** PO  JO X

*(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)*

**B.7 VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR NË LIDHJE ME SITUATAT APO PROBLEMATIKAT E EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS.**

- Aplikim penaltetesh

- Konfiskim sigurim kontrate

- Zgjidhje kontrate

- Veprime të tjera
- 

**B.8 PËRFUNDUAR ME SUKSES**

**PO X**

**JO**

- Data e përfundimit të kontratës: 17.07.2023

-Kontrata është zbatuar me korrektësi dhe cilësi

**PO X**

**JO**

---

### **C. LIKUJDIMI I KONTRATËS**

-Parashikimi në kontratë për afatin e shlyerjes së pagesave

30 dite nga Kolaudimi i Punimeve

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

06.09.2023

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

05.10.2023

**D. SHËNIME TË TJERA** (nëse është rasti)

---

---

Konc. Ing. R. Quni  
