

Nr. _____ Prot.,

Datë _____ 2023

PLANI I ZBATIMIT TË KONTRATËS

SEKSIONI I

A. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri Bashkia Shkoder

Adresa Rruga 13 Dhjetori, Nr 1

Tel/Faks _ +35522400150

Email info@bashkiashkoder.gov.al

Ueb-faqe bashkiashkoder.gov.al

A.1 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësi e Qeverisjes Vendore

Të tjera

A.1.2 Emri dhe adresa e Operatorit Ekonomik/Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (Kontraktori)

Emri "DeltaRex" shpk

Nipt/niptet_ L 92314031 R

Adresa _ Lagjia 3 Heronjte, rruga Mirash Ivanaj Nr.9, numer pasurie 8/463, Shkodër

Tel/Faks 0692055544

E- mail deltarex.al@gmail.com

Konceptoi: ING. P. Freggaj



Ueb-faqe _____

Përqindja (%) / vlera dhe elementët / zërat e kontratës që kanë marrë përsipër të zbatojnë secili operator ekonomik (e aplikueshme në rastin e BOE) _____

A.1.3 Nënkontraktori/ët

Po Jo

- Kontrata/t e nënkontraktimit

Nr. _____ Prot., datë _____

- Përqindja e nënkontraktimit/vlera: _____

- Punimet/mallrat/shërbimet e nënkontraktuara sipas kontratës/marrëveshjes së nënkontraktimit (elementët, zërat e punimeve) _____

- Të dhënat e nënkontraktorit/ëve:

Emri _____

Nipti/et _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

A.2 TË DHËNAT E KONTRATËS

Kontrate Nr.14384/10 Prot., date 07.11.2023

Objekti i kontratës/Marrëveshjes kuadër: _____

“Investim ne përmirësimin e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale(rialokim)”



Tipi i kontratës: Kontrate Sipërmarrje Punë Publike

Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Kodi përkatës në Fjalorin e Përbashkët të Prokurimit (CPV): 45316200-7 – Instalime te pajisjeve sinjalizuese

Vlera e kontratës 1,440,960 lekë pa tvsh

Burimi i financimit Buxheti i Bashkisë Shkoder

Gjuha e hartimit të kontratës Gjuha Shqipe

A.2.1 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj 15 ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

A.2.2 Opsionet:

Numri i ripërtëritjeve të mundshme (në se ka):

ose: nga në

A.3 TË DHËNA MBI PROCEDURËN E PROKURIMIT TË PËRFUNDUAR ME NËNSHKRIMIN E KËSAJ KONTRATE

- Numri i referencës së procedurës/lotit REF-83502-10-12-2023

- Fondi limit i procedurës __ 1.385.655 Lekë

- Kodi përkatës në Fjalorin e Përbashkët të Prokurimit (CPV):

pajisjeve sinjalizuese

45316200-7 – Instalime te



A.3.1 Të dhëna specifike

Personi/at përgjegjës/struktura e ngarkuar për ecurinë e zbatimit të kontratës (informacion mbi kontaktin, email, tel, adresa, etj..)	Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve të Infrastruktura.Sektori i ndjekes së investimeve të Infrastruktures sherbimetpublike@bashkiashkoder.gov.al Bashkia Shkodër
Dokumenti/urdhri me anë të të cilit janë emëruar personi/at përgjegjës/struktura e ngarkuar për ecurinë e zbatimit të kontratës	Kontrate Nr.14384/10 Prot., date 07.11.2023
Personi/at e kontaktit të caktuar nga kontraktori, (informacion mbi kontaktin, email, tel, adresa,etj..., në kontratat e punëve publike: drejtuesi teknik)	Ing. Elvis CAPO <u>deltarex.al@gmail.com</u> 0682055544
Sigurimi i kontratës - Nr. _____ - Datë _____ - Vlera _____ - Afati i sigurimit _____	
Mbikqyrësi dhe të dhënat e tij (nëse është rasti) - Nr. Kontrate 14384/12 date 7.11.2023 - License MK. 1278/1 -Adresa Shkoder	Ing. Fatbardh KUCI
Kolaudatori dhe të dhënat e tij (nëse është rasti) - Nr. Kontrate _____ -Nipt dhe/ose Licensë _____ - Adresa _____	Kontrata e kolaudit pas përfundimit të punimeve
Dokumentacioni i detyrueshëm për tu administruar në fillim të zbatimit të kontratës (sipas tipit të kontratës)	

SEKSIONI II

B. Grafiku i zbatimit të punëve/lëvrimit të mallrave/realizimit të shërbimeve

15 dite nga dita që kontraktori i jepet leja për të hyrë në objekt.



B.1 Kushtet e pagesës

Kushtet e pagesës do të jenë si më poshtë:

(a) Pagesa e punëve/mallrave/shërbimeve do të bëhet brenda _____ ditëve nga:

- (për kontratat e punëve) 30 (tridhjetë) ditë nga nënshkrimi i situacionit/eve dhe/ose dokumentacioneve të tjera të kontratës dhe legjislacionit të fushës.

- (për kontratat e mallrave) datë _____ ose _____ ditë, nga data e pranimit të mallit

- (për kontratat e shërbimit) datë _____ ose _____ ditë nga data e realizimit të shërbimit

ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën lekë . Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën shqiptare.

B.1.2 Parashikim mbi vënien në dispozicion të sheshit të ndërtimit kontraktorit nga ana e Autoritetit/Entit Kontraktor (nëse është rasti)

B.1.3 Kushtet e lëvrimit/dorëzimit të mallrave (sipas tipit të kontratës)


Dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikon e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Kontraktori do të njoftojë AK-në ----- ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

B.2 Dokumentacioni që do të administrohet nga palët, gjatë zbatimit të kontratës



Emërtimi i dokumentacionit	Data/faza në të cilën duhet hartuar dokumentacioni
Kopje e kontratës së nënshkruar dhe anekseve të kontratës	7.11.2023
Kopje e amendimeve/ modifikimeve të kontratës	(Gjatë zbatimit të kontratës nëse është e nevojshme)
Leja e ndërtimit ,leje mjedisore, leje të tjera	Neni 6
Akti/procesverbali i dorëzimit të sheshit të ndërtimit	Pas lirimit të sheshit nga Autoriteti Kontraktore
Licensat,	
Projekti i zbatimit	Para përgatitjes së dokumentacionit për tender
Urdhër për ngritjen e grupit të punës për ecurinë e zbatimit të kontratës dhe kontaktet e tyre	Kontrate Nr.14384/10 Prot., date 07.11.2023
Preventivat dhe volumet e punimeve	Para përgatitjes së dokumentacionit për tender
Grafiku i punimeve	Para përgatitjes së dokumentacionit për tender
Kopje e sigurimit të kontratës,	
Kopje të specifikimeve teknike manualeve, skicave që janë referencë e kësaj kontrate	Para përgatitjes së dokumentacionit për tender
Procesverbal për fillimin e punimeve në objekt	Pas dorëzimit të sheshit nga A.K
Plan organizimin e punimeve në objekt,	Para fillimit të punimeve
Çertifikatat e cilësisë së materialeve	Pas miratimit nga Mbikqyresë i punimeve dhe gjatë procesit të punës
Procesverbal i marrjes së mostrave,	Pas miratimit nga Mbikqyresë i punimeve
Situacionet e punimeve	Situacione Mujore progresive,ose përfundimtare
Ditarin e kantierit	Çdo ditë
Librezat e masave	Me përfundimin e çdo procesi pune
Dokumentacionin për masat e sigurimit teknik	Para fillimit të punimeve
Aktet e inspektimeve të kryera gjatë zbatimit të punimeve	Gjatë zbatimit të kontratës ,dhe çdo procesi pune
Kopje të raporti/-eve të monitorimit	Cdo muaj dhe me paraqitjen e dokumentacionit për likuidimin e situacioneve pjesore ose përfundimtare
Dokumentacioni për rishikimin e shpenzimeve	Gjatë zbatimit të kontratës
Listë e problemeve të hasura gjatë zbatimit të kontratës	Gjatë zbatimit të kontratës
Kontrata me mbikqyrësin e punimeve	14384/12 date 7.11.2023
Dokumentacioni i mbikqyrjes së zbatimit të punimeve	Pas shpalljes së fituesit



Aktin e kolaudimit	Deri në 10 dite pas lidhjes së kontrates së kolaudimit
Urdhër shpenzime dhe fatura tatimore të likujdimeve financiare të realizuara	Brenda 30 diteve nga paraqitja e dokumentacionit nga sipërmarrësi dhe mbikqyrësi i punimeve
Listën e kërkesave të paraqitura nga kontraktori	Gjatë zbatimit të kontratës
Informacioni i dërguar kontraktorit,	Gjatë zbatimit të kontratës
Kopje e komunikimit shkresor ose dokumentimi i komunikimit me mjete të tjera komunikimi	Gjatë zbatimit të kontratës
Dokumenti për marrjen në dorëzim	Pas kolaudimit të punimeve

Dokumentacion për procedurat e punëve publike, sipas legjislacionit të fushës: (Kopje e kontratës së nënshkruar dhe anekseve të kontratës, kopje e amendimeve/ modifikimeve të kontratës, leja e ndërtimit, leje mjedisore, leje të tjera, listë e pronave/ambjenteve, shërbimeve të vëna në dispozicion nga AK, akti/procesverbali i dorëzimit të sheshit të ndërtimit, licensat, detyra e projektimit, projekti i zbatimit, urdhër për ngritjen e grupit të punës për ecurinë e zbatimit të kontratës dhe kontaktet e tyre, preventivat dhe volumet e punimeve, grafiku i punimeve, kopje e sigurimit të kontratës, kopje të specifikimeve teknike, manualeve, skicave që janë referencë e kësaj kontrate, procesverbal për fillimin e punimeve në objekt, plan organizimin e punimeve në objekt, certifikatat e cilësisë së materialeve, procesverbal i marrjes së mostrave, situacionet e punimeve, ditarin e kantierit, librezat e masave, dokumentacionin për masat e sigurimit teknik, aktet e inspektimeve të kryera gjatë zbatimit të punimeve, kopje të raporti/-eve të monitorimit, dokumentacioni për rishikimin e shpenzimeve, listë e problemeve të hasura gjatë zbatimit të kontratës, kontrata me mbikqyrësin e punimeve, dokumentacioni i mbikëqyrjes së zbatimit të punimeve, aktin e kolaudimit, urdhër shpenzime dhe fatura tatimore të likujdimeve financiare të realizuara, listën e kërkesave të paraqitura nga kontraktori, informacioni i dërguar kontraktorit, kopje e komunikimit shkresor ose dokumentimi i komunikimit me mjete të tjera komunikimi, dokumenti për marrjen në dorëzim, etj....)

B.2.1 Afatet e parashikuara për administrimin e kërkesave për ndryshime/modifikime/përshtatje të zbatimit të kontratës dhe miratimin nga strukturat përkatëse 30 ditë.

B.3. Masat e marra për rreziqet gjatë zbatimit të kontratës

* Të identifikohen rreziqet potenciale të mundshme gjatë zbatimit të kontratës

Ngjarja	Rre ziku	Ndi kimi	Mundësitë	Vlerësi mi i rrezikut	Masat për zbutjen e rrezikut	Afat i koh or	Përgjegjësitë	Vërejtje
	E ulët							



	Ruti në							
	E mes me							
Kushtet atmosferike, Reshjet e shiut	E ulet	I ulet	Realizim i kontrates sipas afateve kohore	I ulet	Azhornimi i grafikut të punimeve në varesi të kushteve atmosferike	I javë	I.Drejtoria e Sherbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukture, Sektori i ndjekes së investimeve të Infrastruktures sherbimetpublike@bas.hkiashkoder.gov.al Ing. Elvis CAPO deltarex.al@gmail.com om 0682055544	Kushtet atmosferike, Reshjet e shiut,
	Kritike							

B.4 Monitorime periodike të parashikuara që do të realizohen gjatë ecurisë së zbatimit të kontratës (kontrolle, inspektime, testime, etj...)

Para fillimit të punimeve, gjatë zbatimit të punimeve dhe pas përfundimit të çdo procesi punimesh.

- Kontrollet e parashikuara që do të realizohen:

- Kontrolle mbi respektimin e KTZ sipas projektit, preventivit dhe kontratës
- kontrolle mbi ecurine e punimeve sipa grafikut të punimeve

- Inspektimi dhe testet

Inspektimet dhe testet do të jenë: _____

Inspektimi para dërgesës: (specifiko inspektimin dhe testet) _____



Pranimi përfundimtar: (specifiko inspektimin dhe testet) _____

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

B.5 Frekuenca e komunikimit mes palëve (ditore, javore, mujore...)

ditore

B.6 Modifikimi/et (amendimi/et) në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj (nëse është rasti)

Nr. _____ Prot., datë _____

** Ky seksion plotësohet/përditësohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka modifikime në kontratë*

B.6.1 Modifikimi/e të tjera (Ndryshime të stafit, personelit, makinerive dhe pajisjeve, etj..)

Po Jo

B.6.2 Dokumentacioni mbi të cilin është bërë ndryshimi/modifikimi

Nr. _____ Prot., datë _____

B.7 Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar (parashikimi sipas kontratës, grafikut të pagesave)

Për vitin 2023 shlyerja e detyrimit financiar do të bëhet brenda 30 ditëve që kontraktori paraqet faturen/faturat elektronike, situacionet e punimeve ose në rastin e situacionit përfundimtar të shoqëruar nga certifikata e perkohshme e marrjes në dorezim të punimeve dhe Aktit të Kolaudimit

B.8 Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga Autoriteti/Enti Kontraktor

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

BASHKIA SHKODER

Kryetar

Benet BEci

Me vendim delegimi

Nenkryetar

Onid Bejleri



Për Operatorin Ekonomik/Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë

“Deltarex” sh.p.k.

Administratori

Artur Bisha



Nr. _____ Prot.,

Datë _____ 2023

PLANI I ZBATIMIT TË KONTRATËS

SEKSIONI I

A. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri Bashkia Shkoder

Adresa Rruga 13 Dhjetori, Nr 1

Tel/Faks _ +35522400150

Email info@bashkiashkoder.gov.al

Ueb-faqe bashkiashkoder.gov.al

A.1 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësi e Qeverisjes Vendore

X

Të tjera

A.1.2 Emri dhe adresa e Operatorit Ekonomik/Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (Kontraktori)

Emri "DeltaRex" shpk

Nipt/niptet_ L 92314031 R

Adresa _ Lagjia 3 Heronjte, rruga Mirash Ivanaj Nr.9, numer pasurie 8/463, Shkodër

Tel/Faks 0692055544

E- mail deltarex.al@gmail.com



Konceptori: Inj. P. Inggaj

Ueb-faqe _____

Përqindja (%)/vlera dhe elementët/zërat e kontratës që kanë marrë përsipër të zbatojnë secili operator ekonomik (e aplikueshme në rastin e BOE) _____

A.1.3 Nënkontraktori/ët

Po Jo

- Kontrata/t e nënkontraktimit

Nr. _____ Prot., datë _____

- Përqindja e nënkontraktimit/vlera: _____

- Punimet/mallrat/shërbimet e nënkontraktuara sipas kontratës/marrëveshjes së nënkontraktimit (elementët, zërat e punimeve) _____

- Të dhënat e nënkontraktorit/ëve:

Emri _____

Nipti/et _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

A.2 TË DHËNAT E KONTRATËS

Kontrate Nr.14384/10 Prot., date 07.11.2023

Objekti i kontratës/Marrëveshjes kuadër: _____

“Investim ne përmirësimin e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale(rialokim)”



Tipi i kontratës: Kontrate Siper marrje Punë Publike

Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Kodi përkatës në Fjalorin e Përbashkët të Prokurimit (CPV): 45316200-7 – Instalime te pajisjeve sinjalizuese

Vlera e kontratës 1,440,960 lekë pa tvsh

Burimi i financimit Buxheti i Bashkisë Shkoder

Gjuha e hartimit të kontratës Gjuha Shqipe

A.2.1 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj 15 ditë □□□□

ose

Duke nisur □□/□□/□□□□ dhe përfunduar në □□/□□/□□□□

A.2.2 Opsionet:

Numri i ripërtëritjeve të mundshme (në se ka): □□

ose: nga □□□□□□ në □□□□□□

A.3 TË DHËNA MBI PROCEDURËN E PROKURIMIT TË PËRFUNDUAR ME NËNSHKRIMIN E KËSAJ KONTRATE

- Numri i referencës së procedurës/lotit REF-83502-10-12-2023

- Fondi limit i procedurës ___ 1.385.655 Lekë

- Kodi përkatës në Fjalorin e Përbashkët të Prokurimit (CPV):

pajisjeve sinjalizuese

45316200-7 – Instalime te



A.3.1 Të dhëna specifike

Personi/at përgjegjës/struktura e ngarkuar për ecurinë e zbatimit të kontratës (informacion mbi kontaktin, email, tel, adresa, etj..)	Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve të Infrastruktura.Sektori i ndjekes së investimeve të Infrastruktures sherbimetpublike@bashkiashkoder.gov.al Bashkia Shkodër
Dokumenti/urdhri me anë të të cilit janë emëruar personi/at përgjegjës/struktura e ngarkuar për ecurinë e zbatimit të kontratës	Kontrate Nr.14384/10 Prot., date 07.11.2023
Personi/at e kontaktit të caktuar nga kontraktori, (informacion mbi kontaktin, email, tel, adresa,etj., në kontratat e punëve publike: drejtuesi teknik)	Ing. Elvis CAPO deltarex.al@gmail.com 0682055544
Sigurimi i kontratës - Nr. _____ - Datë _____ - Vlera _____ - Afati i sigurimit _____	
Mbikqyrësi dhe të dhënat e tij (nëse është rasti) - Nr. Kontrate 14384/12 date 7.11.2023 - License MK. 1278/1 -Adresa Shkoder	Ing. Fatbardh KUCI
Kolaudatori dhe të dhënat e tij (nëse është rasti) - Nr. Kontrate _____ -Nipt dhe/ose Licensë _____ - Adresa _____	Kontrata e kolaudit pas përfundimit të punimeve
Dokumentacioni i detyrueshëm për tu administruar në fillim të zbatimit të kontratës (sipas tipit të kontratës)	

SEKSIONI II

B. Grafiku i zbatimit të punëve/lëvrimit të mallrave/realizimit të shërbimeve

15 dite nga dita që kontraktorit i jepet leja për të hyrë në objekt.



B.1 Kushtet e pagesës

Kushtet e pagesës do të jenë si më poshtë:

(a) Pagesa e punëve/mallrave/shërbimeve do të bëhet brenda _____ ditëve nga:

- (për kontratat e punëve) 30 (tridhjetë) ditë nga nënshkrimi i situacionit/eve dhe/ose dokumentacioneve të tjera të kontratës dhe legjislacionit të fushës.

- (për kontratat e mallrave) datë _____ ose _____ ditë, nga data e pranimit të mallit

- (për kontratat e shërbimit) datë _____ ose _____ ditë nga data e realizimit të shërbimit

ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën lekë . Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën shqiptare.

B.1.2 Parashikim mbi vënien në dispozicion të sheshit të ndërtimit kontraktorit nga ana e Autoritetit/Entit Kontraktor (nëse është rasti)

B.1.3 Kushtet e lëvrimit/dorëzimit të mallrave (sipas tipit të kontratës)

Dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikon e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Kontraktori do të njoftojë AK-në ----- ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

B.2 Dokumentacioni që do të administrohet nga palët, gjatë zbatimit të kontratës



Emërtimi i dokumentacionit	Data/faza në të cilën duhet hartuar dokumentacioni
Kopje e kontratës së nënshkruar dhe anekseve të kontratës	7.11.2023
Kopje e amendimeve/ modifikimeve të kontratës	(Gjatë zbatimit të kontratës nëse është e nevojshme)
Leja e ndërtimit ,leje mjedisore, leje të tjera	Neni 6
Akti/procesverbali i dorëzimit të sheshit të ndërtimit	Pas lirimit të sheshit nga Autoriteti Kontraktore
Licensat,	
Projekti i zbatimit	Para përgatitjes së dokumentacionit për tender
Urdhër për ngritjen e grupit të punës për ecurinë e zbatimit të kontratës dhe kontaktet e tyre	Kontrate Nr.14384/10 Prot., date 07.11.2023
Preventivat dhe volumet e punimeve	Para përgatitjes së dokumentacionit për tender
Grafiku i punimeve	Para përgatitjes së dokumentacionit për tender
Kopje e sigurimit të kontratës,	
Kopje të specifikimeve teknike manualeve, skicave që janë referencë e kësaj kontrate	Para përgatitjes së dokumentacionit për tender
Procesverbal për fillimin e punimeve në objekt	Pas dorëzimit të sheshit nga A.K
Plan organizimin e punimeve në objekt,	Para fillimit të punimeve
Certifikatat e cilësisë së materialeve	Pas miratimit nga Mbikqyresi i punimeve dhe gjatë procesit të punës
Procesverbal i marrjes së mostrave,	Pas miratimit nga Mbikqyresi i punimeve
Situacionet e punimeve	Situacione Mujore progresive,ose përfundimtare
Ditarin e kantierit	Çdo ditë
Librezat e masave	Me përfundimin e çdo procesi pune
Dokumentacionin për masat e sigurimit teknik	Para fillimit të punimeve
Aktet e inspektimeve të kryera gjatë zbatimit të punimeve	Gjatë zbatimit të kontratës ,dhe çdo procesi pune
Kopje të raporti/-eve të monitorimit	Cdo muaj dhe me paraqitjen e dokumentacionit për likuidimin e situacioneve pjesore ose përfundimtare
Dokumentacioni për rishikimin e shpenzimeve	Gjatë zbatimit të kontratës
Listë e problemeve të hasura gjatë zbatimit të kontratës	Gjatë zbatimit të kontratës
Kontrata me mbikqyrësin e punimeve	14384/12 date 7.11.2023
Dokumentacioni i mbikqyrjes së zbatimit të punimeve	Pas shpalljes së fituesit



Aktin e kolaudimit	Deri në 10 dite pas lidhjes së kontrates së kolaudimit
Urdhër shpenzime dhe fatura tatimore të likujdimeve financiare të realizuara	Brenda 30 diteve nga paraqitja e dokumentacionit nga sipërmarrësi dhe mbikqyrësi i punimeve
Listën e kërkesave të paraqitura nga kontraktori	Gjatë zbatimit të kontratës
Informacioni i dërguar kontraktorit,	Gjatë zbatimit të kontratës
Kopje e komunikimit shkresor ose dokumentimi i komunikimit me mjete të tjera komunikimi	Gjatë zbatimit të kontratës
Dokumenti për marrjen në dorëzim	Pas kolaudimit të punimeve

Dokumentacion për procedurat e punëve publike, sipas legjislacionit të fushës: (Kopje e kontratës së nënshkruar dhe anekseve të kontratës, kopje e amendimeve/ modifikimeve të kontratës, leja e ndërtimit, leje mjedisore, leje të tjera, listë e pronave/ambjenteve, shërbimeve të vëna në dispozicion nga AK, akti/procesverbali i dorëzimit të sheshit të ndërtimit, licencat, detyra e projektimit, projekti i zbatimit, urdhër për ngritjen e grupit të punës për ecurinë e zbatimit të kontratës dhe kontaktet e tyre, preventivat dhe volumet e punimeve, grafiku i punimeve, kopje e sigurimit të kontratës, kopje të specifikimeve teknike, manualeve, skicave që janë referencë e kësaj kontrate, procesverbal për fillimin e punimeve në objekt, plan organizimin e punimeve në objekt, certifikatat e cilësisë së materialeve, procesverbal i marrjes së mostrave, situacionet e punimeve, ditarin e kantierit, librezat e masave, dokumentacionin për masat e sigurimit teknik, aktet e inspektimeve të kryera gjatë zbatimit të punimeve, kopje të raporti/-eve të monitorimit, dokumentacioni për rishikimin e shpenzimeve, listë e problemeve të hasura gjatë zbatimit të kontratës, kontrata me mbikqyrësin e punimeve, dokumentacioni i mbikëqyrjes së zbatimit të punimeve, aktin e kolaudimit, urdhër shpenzime dhe fatura tatimore të likujdimeve financiare të realizuara, listën e kërkesave të paraqitura nga kontraktori, informacioni i dërguar kontraktorit, kopje e komunikimit shkresor ose dokumentimi i komunikimit me mjete të tjera komunikimi, dokumenti për marrjen në dorëzim, etj....)

B.2.1 Afatet e parashikuara për administrimin e kërkesave për ndryshime/modifikime/përshtatje të zbatimit të kontratës dhe miratimin nga strukturat përkatëse 30 ditë.

B.3. Masat e marra për rreziqet gjatë zbatimit të kontratës

* Të identifikohen rreziqet potenciale të mundshme gjatë zbatimit të kontratës

Ngjarja	Rre ziku	Ndi kimi	Mundësitë	Vlerësi i rrezikut	Masat për zbutjen e rrezikut	Afat i koh or	Përgjegjësitë	Vërejtje
	E ulët							



	Ruti në							
	E mes me							
Kushtet atmosferike, Reshjet e shiut	E ulet	I ulet	Realizim i kontrates sipas afateve kohore	I ulet	Azhorni i grafikut të punimeve në varesi të kushteve atmosferike	1 javë	1.Drejtoria e Sherbimeve Publike dhe Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukture, Sektor i i ndjekes së investimeve të Infrastruktures sherbimetpublike@baslhkiashkoder.gov.al Ing. Elvis CAPO deltarex.al@gmail.com om 0682055544	Kushtet atmosferike, Reshjet e shiut,
	Krit ike							

B.4 Monitorime periodike të parashikuara që do të realizohen gjatë ecurisë së zbatimit të kontratës (kontrolle, inspektime, testime, etj...)

Para fillimit të punimeve, gjatë zbatimit të punimeve dhe pas përfundimit të çdo procesi punimesh.

- Kontrollat e parashikuara që do të realizohen:

- Kontrolle mbi respektimin e KTZ sipas projektit, preventivit dhe kontratës
- kontrolle mbi ecurine e punimeve sipa grafikut të punimeve

- Inspektimi dhe testet

Inspektimet dhe testet do të jenë: _____

Inspektimi para dërgesës: (specifiko inspektimin dhe testet) _____

Pranimi përfundimtar: (specifiko inspektimin dhe testet) _____

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

B.5 Frekuenca e komunikimit mes palëve (ditore, javore, mujore...)

ditore

B.6 Modifikimi/et (amendimi/et) në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj (nëse është rasti)

Nr. _____ Prot., datë _____

** Ky seksion plotësohet/përditësohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka modifikime në kontratë*

B.6.1 Modifikimi/e të tjera (Ndryshime të stafit, personelit, makinerive dhe pajisjeve, etj..)

Po Jo

B.6.2 Dokumentacioni mbi të cilin është bërë ndryshimi/modifikimi

Nr. _____ Prot., datë _____

B.7 Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar (parashikimi sipas kontratës, grafikut të pagesave)

Për vitin 2023 shlyrja e detyrimit financiar do të bëhet brenda 30 ditëve që kontraktori paraqet faturen/faturat elektronike, situacionet e punimeve ose në rastin e situacionit përfundimtar të shoqëruar nga certifikata e perkohshme e marrjes në dorezim të punimeve dhe Aktit të Kolaudit

B.8 Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga Autoriteti/Enti Kontraktor

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

BASHKIA SHKODER

Kryetar

Benet BEci

Me vendim delegimi

Nenkryetar

Onid Bejleri



Për Operatorin Ekonomik/Bashkimin
e Operatorëve Ekonomikë
"Deltarex" sh.p.k.
Administratori



9/9
AS