

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

RAPORT PËRMBLEDHËS /

RAPORT I NDËRMJETËM

(Ky raport hartohet në përfundim të kontratës, për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, duke plotësuar të gjitha seksionet dhe pikat e këtij formulari)

(Ky raport hartohet gjatë zbatimit të kontratës, për çdo fazë: për modifikimin/modifikimet e kontratës, ndërprerjen, përfundimin, shpalljen e pavlefshme të saj, apo çdo problematikë tjetër, duke plotësuar seksionet respektive, sipas rastit)

Hartuar më: **12.08.2023**

Autoriteti Kontraktor: Bashkia Shkoder

Adresa: Rruga 13 Dhjetori, Shkodër

Email: sherbimetpublike@bashkiashkoder.gov.al

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

Nr.5616/20 Prot, datë 29.06.2020	
Objekti i kontratës	Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër zona Perëndimore
Data e lidhjes së kontratës	29.06.2020
Data e hyrjes në fuqi të kontratës	29.06.2020
Kohëzgjatja e kontratës	29.06.2020-29.06.2023
Vlera e kontratës pa TVSH	60,338,812.8
Vlera e kontratës me TVSH	72,406,575.36
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	
Fondi rezervë (nëse ka)	jo
Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër (Minikontratë)	Po X Jo Është Kontratë Marrëveshje Kuadër

Numri i referencës së procedurës/lotit të përfunduar me nënshkrimin e kësaj kontrate	REF-56321-04-16-2020
Tipi i kontratës	Mall <input type="checkbox"/> Shërbim <input checked="" type="checkbox"/> Punë <input type="checkbox"/>
Kontraktori/ët (Bashkim operatorësh (nëse është rasti))	Leka-2007 sh.p.k & Besa 3-2006 sh.p.k
Nënkontraktori (nëse është rasti)	
Mbikëqyrësi (për kontratat e punës)	
Kolaudatori (për kontratat e punës)	

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 MODIFIKIMI/ET NË KONTRATË GJATË AFATIT TË ZBATIMIT

Bazuar në Amendimin e Kontratës të Shërbimiti Nr.3, “Shërbimi i Pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Perëndimore, me Nr. 2103 datë 08.02.2022, dhe Amendimit të Kontratës Nr.4 me Nr.1622Prot datë 02.02.2023, “Shërbimi i Pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Perëndimore”.

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë modifikimi)

Objekt i këtij amendimi kontrate është pagesa e detyrimit ndaj kontraktorit "**LEKA - 2007"sh.p.k.&"Besa 3-2006" sh.p.k.** te diferences se vleres te cmimit të tarifës së depozitimit të mbetjeve në landfillin e Bushatit e ndryshuar nga sh.a Nderkomunale Bushat me shkresen nr.298 prot date 01.12.2020"Njoftim per aplikimin e tarifave te reja per sherbim" ardhur nga sh.a Nderkomunale Bushat bazuar në vendimin nr.170, datë 15.10.2020 të Asamblesë së përgjithshme të aksionarëve të shoqërisë Ndërkomunale Bushat.

Ky rishikim cmimi kontrate behet per te kompensuar efektet financiare te ardhura nga rritja e cmimit te tarifës së depozitimit të mbetjeve në landfillin e Bushatit nga 863 leke/ton pa tvsh, sic ishte parashikuar ne kontraten fillestare nr.1 me nr. 5616/20 prot. datë 29.06.2020 me kontraktorin "**LEKA - 2007"sh.p.k.&"Besa 3-2006" sh.p.k.** ne 1500 leke/toni pa tvsh, sipas shkreses nr.298 prot date 01.12.2020"Njoftim per aplikimin e tarifave te reja per sherbim" ardhur nga sh.a Nderkomunale Bushat dhe Vendimit nr.170, Datë 15.10.2020 të Asamblesë së përgjithshme të aksionarëve të shoqërisë Ndërkomunale Bushat.

Ky rishikim cmimi bazohet ne **Nenin 32"Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve"** te kontratës nr.3 me nr. 24867 prot. datë 31.12.2021 **ku thuhet**"Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës" dhe nenin 15,pika

5, Kosto e depozitimit është fikse dhe do të përfshihet në ofertën financiare të Ofertuesit mbi bazën e çmimit njësi aktual të depozitimit në Landfill-in e Bushatit, Nëse cmimi i depozitimit do të ndryshojë, atëherë ky ndryshim do të reflektohet në koston e këtij shërbimi në baze vjetore.

Ligji Nr. 162, dt. 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", nenin 127 "Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre", pika 1, germa a, pika 2. "Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme:

a) kur modifikimet, pavarësisht vlerës së tyre monetare, janë pasqyruar në mënyrë të saktë dhe të qartë në kontratën fillestare, sikurse janë klauzolat e rishikimit të çmimit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. Të tilla klauzola duhet të deklarojnë qëllimin dhe natyrën e modifikimeve apo opsioneve të mundshme, si dhe kushtet me anë të të cilave mund të përdoren, por me kusht që ato nuk mund të sjellin ndryshime të natyrës së kontratës apo të marrëveshjes kuadër.

Kur kontrata publike përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

Fondi është I parashikuar në Buxhetin vjetor dhe atë afat mesëm 2020-2023.

- Vlera e modifikimit (nëse është rasti)

Vlera e shtuar në amendamentin e kontratës për vitin 2022 01.01.2022-31.12.2022, është 3,209,211.10 lekë me tvsh. Vlera e shtuar në amendamentin e kontratës për vitin 2023 01.01.2023-29.06.2023, është 1,761,995.51 lekë me tvsh.

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti) JO

B.2. NDËRPRERJE E KONTRATËS PO

JO X

-Data e ndërprerjes _____

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë ndërprerja e kontratës)

B.3 PËRFUNDIMI I KONTRATËS PARA AFATIT TË SAJ PO

JO X

-Data e përfundimit: 29.06.2023

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë përfundimi i kontratës para afatit të saj)

B.4 SHPALLJE E PAVLEFSHME E KONTRATËS PO

JOX

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë shpallja e pavlefshme e kontratës)

B.5 NDRYSHIME TË TJERA (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.6 PROBLEMATIKA TË TJERA TË EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS (nëse është rasti) PO JO

*(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)
Nuk ka.*

B.7 VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR NË LIDHJE ME SITUATAT APO PROBLEMATIKAT E EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS.

- Aplikim penalitetesh

PO

- Konfiskim sigurim kontrate
-

- Zgjidhje kontrate
-

- Veprime të tjera

B.8 PËRFUNDUAR ME SUKSES

PO X

JO

- Data e përfundimit të kontratës: **29.06.2023**

-Kontrata është zbatuar me korrektësi dhe cilësi

PO X

JO

C. LIKUJDIMI I KONTRATËS

-Parashikimi në kontratë për afatin e shlyerjes së pagesave

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

12.07.2023

D. SHËNIME TË TJERA (nëse është rasti)

Zbatimi s'ka pasur problematika

Drejtorja e shërbimeve publike
Ing. I. Xhakoni
Drejt. A.Lulka



